Danantara Indonesia

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Inovasi Untuk Solusi

2026

Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan Paket 1 & Paket 2 Tahun 2026



PT Hutama Karya (Persero)

RENCANA PENGADAAN

Nomor: PA.00/ND-204/DHCL.SCM/2026

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan :

1. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Hutama Karya (Persero) Nomor: PER-10/HK/IX/2025 tanggal 17 September 2025;
2. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Nomor: CBP/SCM/P/001 Revisi 3 tanggal 20 Oktober 2025;
3. Instruksi Kerja Metode Pemilihan Rekanan Nomor: SP/SCM/P/001/W/001 Revisi 1 tanggal 06 September 2023;
4. Nota Dinas dari EVP Divisi Engineering, Riset, & Teknologi Informasi Nomor: PA.04.03/ND-198/DOIII.ERTI/2026 perihal Permintaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Jalan Tol Ruas Medan – Berastagi tanggal 13 Mei 2026.

Pengadaan ini dengan komitmen penuh menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

2. PAKET KONTRAK

Nama Paket	:	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Jalan Tol Ruas Medan – Berastagi
Nomor Paket	:	ERTI/ULP-PGS/FS/003/2026
Jenis Kontrak	:	Lumpsum
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	105 (seratus lima) hari kalender sejak ditandatanganinya SPMK
Nilai HPS termasuk PPN	:	Rp 1.900.003.650,-
Terbilang	:	Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah

3. METODE PENGADAAN

Metode Pemilihan	:	Seleksi Umum dengan Prakualifikasi
Persyaratan Peserta	:	1. Memiliki NIB 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; 2. Memiliki SBU Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RE104)/Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003); 3. Memiliki minimal 3 (tiga) pengalaman melaksanakan pekerjaan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) untuk jalan/jalan tol, diutamakan jalan tol dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 4. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 5. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam; 6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan).
Jaminan Penawaran	:	Rp 570.001.095,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Satu Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah)

4. JADWAL SELEKSI

No	URAIAN KEGIATAN	MULAI	SAMPAI
1	Permohonan Pengumuman Seleksi Umum	18 Mei 2026 15.00 WIB	18 Mei 2026 16.00 WIB
2	Pengumuman Seleksi Umum di Website PT Hutama Karya	19 Mei 2026 08.00 WIB	19 Mei 2026 23.59 WIB
3	Pendaftaran Tender	19 Mei 2026 08.00 WIB	19 Mei 2026 17.00 WIB
4	Penyampaian Dokumen Kualifikasi	20 Mei 2026 08.00 WIB	20 Mei 2026 12.00 WIB
5	Pemasukan Dokumen Kualifikasi	21 Mei 2026 09.00 WIB HK Tower Lantai 8	21 Mei 2026 17.00 WIB HK Tower Lantai 8
6	Evaluasi Kualifikasi	211 Mei 2026 09.00 WIB	21 Mei 2026 15.30 WIB
7	Penetapan daftar pendek penyedia jasa (Shortlist)	21 Mei 2026 16.00 WIB	21 Mei 2026 22.00 WIB
8	Masa Sanggah	22 Mei 2026 08.00 WIB	22 Mei 2026 15.00 WIB
9	Pengiriman Dokumen Seleksi	22 Mei 2026 15.01 WIB	22 Mei 2026 22.00 WIB
10	Rapat Penjelasan (Aanwijzing)	25 Mei 2026 13.30 WIB	25 Mei 2026 15.00 WIB
11	Pemasukan Dokumen Penawaran	3 Juni 2026 09.00 WIB HK Tower Lantai 8	3 Juni 2026 11.00 WIB HK Tower Lantai 8
12	Pembukaan Penawaran File I (Administrasi, Kualifikasi, Teknis)	3 Juni 202 11.30 WIB	3 Juni 2026 12.00 WIB
13	Evaluasi	3 Juni 2026 15.00 WIB	8 Juni 2026 15.00 WIB
14	Pengumuman Peringkat Teknis	8 Juni 2026 15.30 WIB	8 Juni 2026 17.00 WIB
15	Pembukaan File II (Harga)	9 Juni 2026 13.00 WIB	9 Juni 2026 15.00 WIB
16	Evaluasi File II (Harga)	9 Juni 2026 15.10 WIB	9 Juni 2026 17.00 WIB
17	Klarifikasi, Pembuktian Dokumen Asli & Negosiasi Harga	10 Juni 2026 10.00 WIB	10 Juni 2026 12.00 WIB
18	Permohonan Penetapan Pemenang	10 Juni 2026 13.00 WIB	10 Juni 2026 13.30 WIB
19	Jawaban Penetapan Pemenang	10 Juni 2026 14.00 WIB	10 Juni 2026 17.00 WIB
20	Pengumuman Hasil Seleksi	11 Juni 2026 08.00 WIB	11 Juni 2026 17.00 WIB
21	Masa Sanggah	12 Juni 2026 08.00 WIB	12 Juni 2026 17.00 WIB

5. DOKUMEN PENDUKUNG

1. HPS (terlampir)
2. KAK (terlampir)
3. Surat Permintaan Pengadaan dari Divisi Engineering, Riset, & Teknologi Informasi

Demikian Rencana Pengadaan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Mei 2026

Diketahui Oleh, PT Hutama Karya (Persero)	Dibuat Oleh, PT Hutama Karya (Persero) Divisi Supply Chain Management
Dr. Ir. Muhammad Fauzan, S.T., M.M., IPU, ACPE., CREL	**Arief Raharjo**
Direktur Human Capital & Legal	Kepala Unit Layanan Pengadaan

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021) 8193708
E. pthk@hutamakarya.com

NOTA DINAS
NOMOR: PA.04.03/ND-198t/DOIII.ERTI/2026

Yth	:	Executive Vice President Divisi Supply Chain Management
Dari	:	Plt. Executive Vice President Divisi Engineering, Riset, & Teknologi Informasi
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	2 berkas
Hal	:	Permintaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Jalan Tol Ruas Medan – Berastagi
Hari, tanggal	:	Rabu, 13 Mei 2026

Sehubungan dengan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM0702/8/Mn/2026/67 tanggal 22 Maret 2026 perihal Dukungan Penyiapan Dokumen *Readiness Criteria* Ruas Jalan Tol Medan – Berastagi, dengan ini kami mohon agar dapat dilakukan pengadaan terkait penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Jalan Tol Ruas Medan – Berastagi, dengan rincian sebagaimana berikut:

No	Nama Paket Pekerjaan	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Inc. PPN
1	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Jalan Tol Ruas Medan – Berastagi	Rp 1.900.003.650

Terkait hal tersebut, kami lampirkan kelengkapan data berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Draft Kontrak pada link berikut: https://bit.ly/Kelengkapan-FSMedanBerastagi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PT Hutama Karya (Persero)
Divisi Engineering, Riset, & TI

Amy Rachmadhani Widyastuti
Plt. *Executive Vice President*

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021) 8193708
E. pthk@hutamakarya.com

REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Nomor: PA.04.03/TEL-17/DOIII.ERTI/2026

Pekerjaan : Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen *Feasibility Study* (FS) Jalan Tol Ruas Medan - Berastagi
Lokasi : Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2026

No	Uraian Jenis Pengeluaran	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)	
		Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I	**Biaya Langsung Personil**		
1	Tenaga Ahli	1.220.100.000	
2	Assisten Tenaga Ahli	308.000.000	
			1.528.100.000
II	**Biaya Langsung Non Personil**		
1	Operasional Kantor	142.625.000	
2	Biaya Koordinasi	38.200.000	
3	Pelaporan	2.790.000	
			183.615.000
	Sub Total Jumlah Biaya		**1.711.715.000**
	PPN 12%		**188.288.650**
	Jumlah Total Termasuk PPN		**1.900.003.650**
	Terbilang : Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah		

Jakarta, 20 April 2026

Disetujui Oleh,
PT Hutama Karya (Persero)

Iwan Hermawan
Direktur Operasi III

Diperiksa Oleh,
PT Hutama Karya (Persero)
Divisi Engineering, Riset, & Teknologi Informasi

Amy R. Widyastuti
Plt. Executive Vice President

Dibuat Oleh,
PT Hutama Karya (Persero)
Divisi Engineering, Riset, & Teknologi Informasi
Tim Penyusun HPS

Halim Wiranata
Ketua

Ardhian Zulkhy R.
Anggota

Ikbar Nurmartanu F.
Anggota

Billy Silaen
Anggota

Dyah Widyaningrum
Anggota

Dwi Nugroho
Anggota

Audy Adityananda
Anggota

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DOKUMEN STUDI KELAYAKAN (*FEASIBILITY STUDY*) JALAN TOL RUAS MEDAN - BERASTAGI

Inovasi Untuk Solusi

PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
TAHUN 2026

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021) 8193708
E. pthk@hutamakarya.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DOKUMEN STUDI KELAYAKAN (*FEASIBILITY STUDY*) JALAN TOL RUAS MEDAN - BERASTAGI

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM0702/8/Mn/2026/67 tanggal 22 Maret 2026 perihal Dukungan Penyiapan Dokumen *Readiness Criteria* Ruas Jalan Tol Medan - Berastagi, PT Hutama Karya (Persero) perlu melakukan penyiapan *readiness criteria* untuk dilakukan evaluasi pengusahaannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sebelumnya, telah dilakukan penyusunan dokumen prastudi kelayakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2025. Pada tahap perencanaan prastudi kelayakan pada tahun 2025, pendekatan yang digunakan mengacu pada standar jalan tol sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi indikasi kelayakan proyek secara umum. Namun demikian, hasil prastudi kelayakan masih bersifat indikatif dan didasarkan pada asumsi makro, sehingga belum dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*) secara komprehensif dan mendalam, yang mencakup analisis teknis, finansial, ekonomi, lingkungan, serta aspek legal, guna memperoleh kajian kelayakan yang lebih akurat dan andal. Studi kelayakan ini juga berfungsi untuk memvalidasi asumsi pada tahap prastudi, mengurangi tingkat ketidakpastian, serta memenuhi readiness criteria yang dipersyaratkan sebagai dasar persetujuan, pendanaan, dan implementasi proyek.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Jalan Tol Ruas Medan – Berastagi adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan ekonomi dan finansial trase jalan tol ditinjau dari gambaran umum wilayah studi dan rencana tata ruang, pengembangan wilayah studi, pemilihan trase, perkiraan biaya investasi, dan kajian kebutuhan lalu lintas serta tarif optimum, sebagai dasar perencanaan selanjutnya.

Sasaran dari pekerjaan ini adalah:

1. Tersedianya hasil kajian mengenai gambaran umum wilayah Provinsi, Kota, Kabupaten.
2. Tersedianya hasil kajian mengenai kebijakan dan rencana tata ruang untuk pengembangan wilayah dan jaringan transportasi.
3. Tersedianya kajian pemililhan trase.
4. Tersedianya hasil analisa lalu lintas dan tarif optimum.
5. Tersedianya hasil analisa kelayakan ekonomis dan finansial rencana pembangunan.

RENCANA PENGADAAN

Nomor: PA.00/ND-080/DHCL.UPT/2026

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan:

1. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Hutama Karya (Persero) Nomor: PER-10/HK/IX/2025 Tanggal 17 September 2025;
2. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Nomor: CBP/SCM/P/001 Revisi 3 Tanggal 20 Oktober 2025;
3. Instruksi Kerja Metode Pemilihan Rekanan Nomor: SP/SCM/P/001/W/001 Revisi 1 Tanggal 06 September 2023;
4. Nota Dinas dari Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Nomor: JT.07.00/ND-0391/DOIII.OPT/2026 Tanggal 2 Maret 2026, perihal Permohonan Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung Tahun 2026.

Pengadaan ini menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

2. PAKET KONTRAK

Nama Paket	:	Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung Tahun 2026
Nomor Paket	:	OPT/ULP-PGS/SFO/003/2026
Jenis Kontrak	:	*Unit Price*
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender
Nilai HPS termasuk PPN	:	**Rp 65.321.752.700,-**
Terbilang	:	Enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah

3. METODE PENGADAAN

Metode Pemilihan	:	Tender Umum dengan Pascakualifikasi
Persyaratan Peserta	:	1. Memiliki NIB bidang usaha konstruksi jalan raya (42111); 2. Memiliki SBU bidang Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001); 3. Memiliki Pengalaman 3 (tiga) tahun terakhir di bidang pemeliharaan periodik, rekonstruksi perkerasan jalan tol. 4. Memiliki Sertifikat ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 dan ISO 37001 yang masih berlaku; 5. Perusahaan dan Manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban tahun pajak terakhir (SPT Tahunan).
Jaminan Penawaran	:	Rp 1.959.652,000,- (Satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)

4. JADWAL PEMILIHAN

NO	URAIAN KEGIATAN	MULAI	SAMPAI
1	Permohonan Pengumuman Tender Umum	12 Maret 2026 Jam 09.00 WIB	12 Maret 2026 Jam 16.00 WIB
2	Pengumuman Tender Umum di Website PT Hutama Karya	13 Maret 2026 09.00 WIB	13 Maret 2026 23.59 WIB
3	Pendaftaran Peserta	16 Maret 2026 09.00 WIB	30 Maret 2026 15.00 WIB
4	Penyampaian Dokumen Pemilihan	25 Maret 2026 12.00 WIB	25 Maret 2026 15.00 WIB
5	Rapat Penjelasan (Aanwizjing)	26 Maret 2026 13.30 WIB	26 Maret 2026 15.00 WIB
6	Pemasukan Dokumen Penawaran	31 Maret 2026 09.00 WIB HK Tower Lantai 12	31 Maret 2026 11.00 WIB HK Tower Lantai 12
7	Pembukaan Dokumen Penawaran	31 Maret 2026 11.00 WIB	31 Maret 2026 12.00 WIB
8	Evaluasi Dokumen Penawaran	1 April 2026 13.00 WIB	1 April 2026 15.00 WIB
9	Pembuktian Dokumen Asli dan Negosiasi Harga	2 April 2026 10.00 WIB	2 April 2026 12.00 WIB
10	Permohonan Penetapan Pemenang	2 April 2026 13.00 WIB	2 April 2026 15.00 WIB
11	Jawaban Penetapan Pemenang	3 April 2026 13.00 WIB	3 April 2026 15.00 WIB
12	Pengumuman Hasil Pemilihan	3 April 2026 15.01 WIB	3 April 2026 22.00 WIB
13	Masa Sanggah	6 April 2026 09.00 WIB	6 April 2026 16.00 WIB

5. DOKUMEN PENDUKUNG

1. HPS (terlampir)
2. KAK (terlampir)
3. Surat Permintaan Pengadaan dari Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol

Demikian Rencana Pengadaan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Maret 2026

Diketahui Oleh,
PT Hutama Karya (Persero)

Dr. Ir. Muhammad Fauzan, S.T., M.M., IPU, ACPE., CREL
Direktur Human Capital & Legal

Dibuat Oleh,
PT Hutama Karya (Persero)
Divisi Supply Chain Management

Busmart Zuriantomy
Plt. Executive Vice President

Inovasi Untuk Solusi

Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol
HK TOWER, Lt. 12
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur 13340
P. (021) 8508545
E. pujt@hutamakarya.com

NOTA DINAS

NOMOR : JT.07.00/ND-0391/DOIII.OPT/2026

Yth	:	Plt. *Executive Vice President Supply Chain Management* PT Hutama Karya (Persero)
Dari	:	*Executive Vice President* Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol PT Hutama Karya (Persero)
Sifat	:	Mendesak
Lampiran	:	1 (satu) set
Hal	:	Permohonan Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel Pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung Tahun 2026
Hari, tanggal	:	Senin, 02 Maret 2026

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan kebutuhan pemeliharaan perkerasan untuk mendukung pemenuhan SPM dalam rangka penyesuaian tarif Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung serta memperhatikan Peraturan Menteri PUPR nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, maka bersama surat ini, kami mohon untuk dilaksanakan proses pengadaan Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel Pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung Tahun 2026 dengan perkiraan biaya sebesar Rp 65.321.752.700,- (Terbilang : Enam Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 12%x11/12.
Berikut kami lampirkan kelengkapan data sebagai berikut:

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2. Draf Kontrak
3. Spesifikasi Teknis

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Hormat Kami,
PT Hutama Karya (Persero)
Divisi Operasi dan
Pemeliharaan Jalan Tol

Dwi Aryono Bayuaji
Executive Vice President

REKAPITULASI HPS
JASA KONSTRUKSI
Nomor : 7/OPT/PEJT/2/2026

Pekerjaan : Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel Pada Jalan Tol Trans Sumatera
: Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung
Lokasi : Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran : 2026

No	URAIAN JENIS PENGELUARAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
BAB 1	Umum	1.383.339.200,00
PEKERJAAN SCRAPPING DAN FILLING		
SPESIFIKASI UMUM		
BAB 3	Pekerjaan Persiapan	3.150.746.256,00
BAB 6	Perkerasan Aspal	30.044.509.209,00
BAB 9	Pekerjaan Perlengkapan Jalan	304.622.989,00
SPESIFIKASI KHUSUS		
BAB 1	Umum	2.292.187.000,00
BAB 2	Pekerjaan Perawatan	12.520.439.344,00
PEKERJAAN REKONSTRUKSI		
BAB 3	Pekerjaan Persiapan	3.207.862.048,00
BAB 5	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan beton Semen	5.712.455.214,00
	SPESIFIKASI KHUSUS	
BAB 1	Umum	232.264.600,00
(A)	**JUMLAH HARGA**	**Rp 58.848.425.860,00**
(C)	**JUMLAH TOTAL HARGA = (A) + (B)**	**Rp 65.321.752.704,60**
	Dibulatkan	**Rp 65.321.752.700,00**
Terbilang :	**Enam Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah**	

Jakarta, 18 Februari 2026
PT. HUTAMA KARYA (Persero)

Disetujui Oleh,
PT Hutama Karya (Persero)
Direksi,

IWAN HERMAWAN
Direktur Operasi III

Dibuat Oleh,
Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol

DWI ARYONO BAYUAJI
Executive Vice President

Tim Penyusun HPS		
No.	**Nama**	**Paraf**
1	Agung Sulistyo P. (Ketua)	
2	Hera C Putri (Anggota)	
3	Adhitya Wahyu Y. (Anggota)	
4	Panggah W (Anggota)	
5	R. Fiansyah Dwi P (Anggota)	

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PEKERJAAN PERBAIKAN LAPIS PERKERASAN FLEKSIBEL PADA JALAN TOL TRANS SUMATERA

RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG-KAYU AGUNG

TAHUN 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)	
				VOLUME	JUMLAH HARGA
SPESIFIKASI UMUM					
BAB 1	**Umum**				
1.06	Laboratorium	Ls	246.931.700,00	1,00	246.931.700,00
1.3	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	716.581.800,00	1,00	716.581.800,00
1.04 (1)	Sewa Kantor Lapangan & Kendaraan Proyek	Bulan	36.293.200,00	6,00	217.759.200,00
1.35	*As - Built Drawing*	Ls	184.370.500,00	1,00	184.370.500,00
1.42(2)	Spanduk	Lembar	2.212.000,00	8,00	17.696.000,00
Total Harga Bab 1					**1.383.339.200,00**
PEKERJAAN SCRAPPING DAN FILLING					
SPESIFIKASI UMUM					
BAB 3	**Pekerjaan Persiapan**				
3.1.(10a)	Pengupasan Perkerasan Lama (Scrapping)	m3	1.148.700,00	2.742,88	3.150.746.256,00
Total Harga Bab 3					**3.150.746.256,00**
BAB 6	**Perkerasan Aspal**				
6.1.(1)	Bitumen Lapis Pengikat (Prime Coat)	Ltr	25.200,00	14.854,89	374.343.228,00
6.1.(2a)	Bitumen Lapis Pengikat (Tack Coat)	Ltr	27.000,00	9.047,95	244.294.650,00
6.3.(6a1)	Asphalt Concrete Base Coarse	ton	1.980.900,00	6.137,67	12.158.110.503,00
6.3.(5a1)	Asphalt Concrete Binder Course (ACBC)	ton	1.885.900,00	2.514,54	4.742.170.986,00
6.3.(4a1)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.898.900,00	2.100,18	3.988.031.802,00
6.3.(7a)	Aspal (Asphalt) Pen. 60/70	ton	16.071.000,00	531,24	8.537.558.040,00
Total Harga Bab 6					**30.044.509.209,00**
BAB 9	**Pekerjaan Perlengkapan Jalan**				
9.2.1(1e).(1)	Marka Tipe I (Thermo Plastic) Putih	m2	290.300,00	898,89	260.947.767,00
9.2.1(1e).(2)	Marka Tipe I (Thermo Plastic) Kuning	m2	304.700,00	72,56	22.109.032,00
1.22.(7r)	Pre-Marking (Marka Sementara)	m2	22.200,00	971,45	21.566.190,00
Total Harga Bab 6					**304.622.989,00**
SPESIFIKASI KHUSUS					
BAB 1	**Umum**				
SK.1.02(1)	Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Tipe A	tim-hari	3.205.700,00	117,00	375.066.900,00
SK.1.02(2)	Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Tipe B	tim-hari	2.548.600,00	512,00	1.304.883.200,00
SK.1.03(1)	Pergerakan Peralatan Pengaspalan	kali	18.572.500,00	25,00	464.312.500,00
SK.1.03(2)	Pergerakan Peralatan Scrapping	kali	11.378.800,00	13,00	147.924.400,00
Total Harga Bab 1 Khusus					**2.292.187.000,00**
BAB 2	**Pekerjaan Perawatan**				
SK.2.01(1)	Patching Type 1	m3	7.499.200,00	1.669,57	12.520.439.344,00
Total Harga Bab 2 Khusus					**12.520.439.344,00**
PEKERJAAN REKONSTRUKSI					
SPESIFIKASI UMUM					

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)	
				VOLUME	JUMLAH HARGA
BAB 3	**Pekerjaan Persiapan**				
3.1.(11)	Pembongkaran Perkerasan Jalan Aspal atau Beton	m3	649.800,00	1.934,68	1.257.155.064,00
3.1.(1)	Galian Biasa Untuk dibuang	m3	521.200,00	2.717,37	1.416.293.244,00
3.3.(1a)	Pemadatan Lapis Agregat	m2	29.500,00	18.115,72	534.413.740,00
Total Harga Bab 3					**3.207.862.048,00**
BAB 5	**Perkerasan Berbutir dan Perkerasan beton Semen**				
5.5.(1)	Cement Treated Base (CTB)	m3	2.102.200,00	2.717,37	5.712.455.214,00
Total Harga Bab 8					**5.712.455.214,00**
SPESIFIKASI KHUSUS					
BAB 1	**Umum**				
SK.1.02(1)	Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Tipe A	tim-hari	3.205.700,00	38,00	121.816.600,00
SK.1.03(3)	Pergerakan Peralatan Rekonstruksi	kali	9.204.000,00	12,00	110.448.000,00
Total Harga Bab 1 Umum					**232.264.600,00**
TOTAL					**58.848.425.860,00**
PPN 12% x 11/12					**6.473.326.844,60**
GRAND TOTAL					**65.321.752.704,60**
GRAND TOTAL PEMBULATAN					**65.321.752.700,00**

PT. HUTAMA KARYA (Persero)

Jakarta, 18 Februari 2026

Disetujui Oleh,
PT Hutama Karya (Persero)
Direksi,

IWAN HERMAWAN
Direktur Operasi III

Dibuat Oleh,
Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol

DWI ARYONO BAYUAJI
Executive Vice President

Tim Penyusun HPS		
No.	Nama	Paraf
1	Agung Sulistyo P. (Ketua)	
2	Hera C Putri (Anggota)	
3	Adhitya Wahyu (Anggota)	
4	Panggah W (Anggota)	
5	R. Fiansyah Dwi P (Anggota)	

SPESIFIKASI KHUSUS

PEKERJAAN PERBAIKAN LAPIS PERKERASAN FLEKSIBEL PADA JALAN TOL TRANS SUMATERA RUAS PEKANBARU – DUMAI

TAHUN 2026

Inovasi Untuk Solusi

PT. HUTAMA KARYA (Persero)

Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol

2026

DAFTAR ISI
SPESIFIKASI KHUSUS

BAB 1 U M U M

SK1.01 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol SK1-1
SK1.02 Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas SK1-3
SK1.03 Pergerakan Peralatan SK1-10
SK1.04 Transportasi SK1-12
SK1.05 Pelaksanaan Pekerjaan SK1-13
SK1.06 Pelayanan Pengujian Laboratorium SK1-18
SK1.07 Material dan Pengujian Material SK1-21
SK1.08 Detour SK1-23
SK1.09 Campuran Beraspal Panas SK1-24
SK1.10 Metode Uji Kuantitas Butiran Pipih Dalam Agregat Kasar SK1-28
SK1.11 Metode Penempatan dan Penyimpanan Material SK1-29
SK1.12 Metode Pekerjaan Filling SK1-31

BAB 2 PEKERJAAN PERAWATAN

SK2.01 Pengaturan Lalu Lintas dan Garansi Hasil Pekerjaan Perawatan SK2-1
SK2.02 Jalan Tol Bebas Lubang (*Zero Pothole 100%*) SK2-1
SK2.03 Penambalan (*Patching*) SK2-2
SK2.04 Pengisian Celah/Retakan (*Sealing*) SK2-6
SK2.05 Penyuntikan (*Grouting*) SK2-8
SK2.06 Sambungan Ekspansi Jembatan SK2-12
SK2.07 *Grouting* dengan *Polyurethane Foam* SK2-14
SK2.08 Perbaikan *Rigid* dengan Beton *Rapid Setting* (*Setting* 3 Jam) SK2-18