Danantara Indonesia

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Inovasi Untuk Solusi

2026

Surat Perintah Membayar



PT Hutama Karya (Persero)

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

NOTA DINAS
NOMOR: UA.01.01/ND-465/DOIII.ERTI/2026

Yth	: Direktur Keuangan
Dari	: *Plt. Executive Vice President* Divisi *Engineering*, Riset, dan, Teknologi Informasi
Sifat	: Segera
Lampiran	: Satu Set
Hal	: Permohonan Pembayaran Ke- 1 Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Jalan Tol Medan Berastagi
Hari Tanggal	: Rabu, 23 September 2026

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Perjanjian Pekerjaan No: HK.08.00/PRJ-24/DOIII.ERTI/2026 Tanggal 30 Juni 2026, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No: HK.08.00/PO-15/DOIII.ERTI/2026 Tanggal 30 Juni 2026, Invoice No.: 002/BA/Inv-I/VIII/2026 Tanggal 18 Agustus 2026, Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Jalan Tol Ruas Medan Berastagi, berdasarkan BAPP No.: UA.04/BA-137c/DOIII.ERTI/2026 Tanggal 14 Juli 2026, bersama ini kami mengajukan pembayaran Invoice 1 sebesar Rp.199.819.637,-.

Terbilang : *Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah ,-*

Selanjutnya, tagihan tersebut diatas mohon agar dapat dibayarkan kepada:

Bank	: [redacted]
No. Rekening	:
Atas Nama	:

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Hutama Karya (Persero)
Divisi *Engineering*, Riset, & TI

Amy Rachmadhani Widyastyuti
Plt. *Executive Vice President*

Paraf	
Plt. VP EDC	VP PPI

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

NOTA DINAS
NOMOR: UA.01.01/ND-465/DOIII.ERTI/2026

Yth	: Direktur Keuangan
Dari	: *Plt. Executive Vice President* Divisi *Engineering* , Riset, dan, Teknologi Informasi
Sifat	: Segera
Lampiran	: Satu Set
Hal	: Permohonan Pembayaran Ke- 1 Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Jalan Tol Medan Berastagi
Hari Tanggal	: Rabu, 23 September 2026

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Perjanjian Pekerjaan No: HK.08.00/PRJ-24/DOIII.ERTI/2026 Tanggal 30 Juni 2026, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No: HK.08.00/PO-15/DOIII.ERTI/2026 Tanggal 30 Juni 2026, Invoice No.: 002/BA/Inv-I/VIII/2026 Tanggal 18 Agustus 2026, Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Jalan Tol Ruas Medan Berastagi, berdasarkan BAPP No.: UA.04/BA-137c/DOIII.ERTI/2026 Tanggal 14 Juli 2026, bersama ini kami mengajukan pembayaran Invoice 1 sebesar Rp.199.819.637,-.

Terbilang : *Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah ,-*

Selanjutnya, tagihan tersebut diatas mohon agar dapat dibayarkan kepada:

Bank	: [redacted]
No. Rekening	:
Atas Nama	:

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Hutama Karya (Persero)
Divisi *Engineering* , Riset, & TI

PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) CONSTRUCTION SERVICE, EPC & INVESTMENT PUSAT

Amy Rachmadhani Widyastyuti
Plt. *Executive Vice President*

KANTOR PUSAT
HK TOWER
Jl. MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur - 13340
P. (021) - 85907431
E. dprjt@hutamakarya.com

K-5

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN
Oleh : Divisi Engineering, Riset, & Teknologi Informasi

TANGGAL	URAIAN	KODE AKUN	KODE PUSAT PERTANGGUNG JAWABAN	SUB JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
23 September 2026	Pembayaran kepada :				
	PT. BUANA ARCHICON				
	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Jalan Tol				
	Medan Berastagi				
	Surat Perintah Kerja No: HK.08.00/PRJ-24/DOIII.ERTI/2026 Tanggal 30 Juni 2026				
	(SPMK) No: HK.08.00/PO-15/DOIII.ERTI/2026 Tanggal 30 Juni 2026				
	BAPP No.: UA.04/BA-137c/DOIII.ERTI/2026 Tanggal 14 Juli 2026,				
	Invoice No.: 002/BA/Inv-I/VIII/2026 Tanggal 18 Agustus 2026,				
	Nilai Kontrak			1.612.942.800	
	Nilai Progress Senilai Harga Borong			217.965.243	
	Potongan Retensi			10.898.262	
	Potongan Uang Muka			-	
	Nilai Invoice Setelah Potongan Retensi dan Uang Muka			207.066.981	
	Invoice 1			229.844.349	
	Invoice 1 Senilai Harga Borong			207.066.981	
	Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lainnya 11/12 X Invoice Harga Borong			189.811.399	
	PPN 12%			22.777.368	
	PPH 3,5%			7.247.344	
	Jumlah dibayarkan			**199.819.637**	
Terbilang :	***Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah***				199.819.637

Jakarta, 23 September 2026

Mengetahui,

Yang bertanggung jawab atas pengeluaran tsb
Divisi Engineering, Riset, dan, Teknologi Informasi

Eka Setya Adrianto	Iwan Hermawan	Amy Rachmadhani Widyastuti
Direktur Keuangan	Direktur Operasional III	Plt. Executive Vice President

Innovasi Untuk Nofusi

TRANS SUMATERA
PT HUTAMA KARYA (Persero)
DIVISI ENGINEERING, RISET, & TEKNOLOGI INFORMASI

CHECK LIST KELENGKAPAN PENAGIHAN
DIVISI ENGINEERING, RISET, & TEKNOLOGI INFORMASI

SUDAH DIBUKUKAN HUTANG
NO. BJU :
BULAN : September
AKUN : 2115 2
TANGGAL : 22/9/2026
PARAF :

Nama Rekanan	: PT Buana Archicon
	Gedung Buana, Jalan Ciputat Raya No. 163, Pondok Pinang, Kebayoran lama, Jakarta Selatan 12310
Pekerjaan	: Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) Jalan [redacted] Medan- Berastagi
	Pembayaran Ke-1 (15%)
Kontrak	Nomor: HK.08.00/PRJ-24/DOIII.ERTI/2026 tanggal 30 Juni 2026
SPMK	Nomor: HK.08.00/PO-15/DOIII.ERTI/2026 tanggal 30 Juni 2026
Berita Acara Prestasi Pekerjaan	Nomor: UA.04/BA-137c/DOIII.ERTI/2026 tanggal 14 Juli 2026
No. Kwitansi	003/BA/Inv-1/VIII/2026 tanggal 18 Agustus 2026

No.	Dokumen	Bagian Engineering & Digital Construction				PPI Sub Bag Keuangan			
		Diterima	Kembali	PIC	Paraf	Diterima	Kembali	PIC	Paraf
1	Surat Permohonan Pembayaran	19-Aug-26		Audy					
2	Kwitansi	19-Aug-26		Audy					
3	Invoice	19-Aug-26		Audy					
4	Berita Acara Pembayaran	19-Aug-26		Audy					
5	Berita Acara Prestasi Pekerjaan	19-Aug-26		Audy					
6	Kontrak / Surat Perjanjian	19-Aug-26		Audy					
7	SPMK	19-Aug-26		Audy					

Plt. VP Engineering & Digital Construction

Halim Wiranata

Analyst Engineering & Digital Construction

Audy Adirtriananda

Bag. Perencanaan Pendanaan & Investasi Sub Bag. Keuangan

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021) 8193708
E. pthk@hutamakarya.com

NOTA DINAS

NOMOR :UA.04/ND-2414/DOIII.OPT/2026

Yth. : Direktur Keuangan
Dari : Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Eks
Hal : Pembayaran Biaya Tagihan Keempat Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel Pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung
Hari, tanggal : Selasa, 13 Oktober 2026

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara PT Hakaaston dan PT Hutama Karya (Persero) Nomor : PRJ-94/DOIII.OPT.04/2026 Tanggal 15 April 2026 dan BAPP Nomor : 04 Periode 01 Juli 2026 s/d 25 Juli 2026, maka dengan ini kami mengajukan Pembayaran Biaya Tagihan Keempat Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel Pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung sebesar Rp 11.997.988.544,-

Terbilang : *Sebelas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*

Selanjutnya tagihan tersebut diatas agar dapat dilakukan pembayaran pada :
Bank [redacted]
No Rekening
Atas nama

Demikian permohonan ini kami disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT Hutama Karya (Persero)
Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol

Ni Putu Oki Wirastuti
Plt. Executive Vice President

Originator	Paraf			
VP KHUJL	Plt SVP OJT OPT	SVP PEJT OPT	Plt VP MRK	KU. ITSO