

Rencana Umum Pengadaan Hutama Karya Tahun 2024

Lampiran 1.

PEMBAHARUAN (*UPDATE*) RENCANA UMUM PENGADAAN

Divisi : Divisi Perencanaan Jalan Tol
Periode : Tahun 2024

[illegible]

[illegible]


[illegible]

No	Ruas	Nama Paket	Jenis Pengadaan	Update Nilai HPS/Pagu Anggaran termasuk PPN	Jangka Waktu Pelaksanaan	Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tahun 2024											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
60	Lhokseumawe - Sigli	Penyusunan DED/RTA Jalan Tol Ruas Lhokseumawe - Sigli Paket 1	Seleksi Umum/Terbatas	Rp 11.400.000.000	8 Bulan												
61		Penyusunan DED/RTA Jalan Tol Ruas Lhokseumawe - Sigli Paket 2	Seleksi Umum/Terbatas	Rp 17.100.000.000	8 Bulan												
62		Penyusunan DED/RTA Jalan Tol Ruas Lhokseumawe - Sigli Paket 3	Seleksi Umum/Terbatas	Rp 17.550.000.000	8 Bulan												
63		Penyusunan DED/RTA Jalan Tol Ruas Lhokseumawe - Sigli Paket 4	Seleksi Umum/Terbatas	Rp 17.550.000.000	8 Bulan												
64		Penyusunan DED/RTA Jalan Tol Ruas Lhokseumawe - Sigli Paket 5	Seleksi Umum/Terbatas	Rp 21.480.000.000	8 Bulan												
65		Penyusunan DED/RTA Jalan Tol Ruas Lhokseumawe - Sigli Paket 6	Seleksi Umum/Terbatas	Rp 8.944.000.000	8 Bulan												
66		Penyusunan ANDALALIN Jalan Tol Ruas Lhokseumawe - Sigli	Seleksi Umum/Terbatas	Rp 4.800.000.000	3 Bulan												
67		Penyusunan AMDAL TIP Jalan Tol Ruas Lhokseumawe - Sigli	Seleksi Umum/Terbatas	Rp 4.500.000.000	6 Bulan												
68		Penyusunan Review Basic Design dan DPPT Jalan Tol Ruas Lhokseumawe - Sigli	Seleksi Umum/Terbatas	Rp 2.500.000.000	6 Bulan												
Total				Rp 616.809.458.793													

Jakarta, 20 Maret 2024
PT HUTAMA KARYA (PERSERO)

Disetujui Oleh,
Direksi

Koentjoro
Direktur Operasi III

Dibuat Oleh,
Divisi Perencanaan Jalan Tol

Iwan Hermawan
Executive Vice President